



Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9911 del 06/06/2018 14:41:47 - Progetto  
10.8.1.A6-FSC-AB-2018-102 - Istituto TEIC834002**

Con la presente il sottoscritto Volpini Achille dirigente scolastico dell'Istituto I.C. ATRI (cod.meccanografico TEIC834002), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/11/2019** per il progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-102 - Dinamic@mente innovativi

Motivazione: Inagibilità di uno o più plessi


Mancata riconsegna dei locali della scuola in corso di ristrutturazione per adeguamento sismico, nei quali dovranno essere installate gran parte delle attrezzature acquistate. La riconsegna dei locali, più volte rinviata da parte dell'Ente Locale è attualmente prevista per il 30 settembre 2019 (si allega la comunicazione del Comune prot. n. 13304 del 11.07.2019). DSGA impegnato con la reggenza di altro Istituto con conseguente rallentamento delle attività necessarie per l'espletamento delle procedure di acquisto. Il Dirigente scolastico e i docenti che collaborano alla realizzazione del progetto sono stati impegnati con la chiusura di tre progetti PON FSE conclusi a fine giugno e devono fruire delle ferie. Il personale di segreteria deve fruire delle ferie, a rotazione, nei mesi di luglio e agosto. Le circostanze richiamate impediscono la realizzazione del progetto con lo scrupolo e la tempistica necessari alla buona riuscita dello stesso e non consentono l'installazione delle attrezzature nelle aule predestinate.

Distinti saluti

Data 11-07-2019

il Dirigente

Volpini Achille



TEIC834002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006458 - 11/07/2019 - C24c - Progetti europei - U



Comune di **ATRI**  
*città d'arte*

Prot. n. 43304 del 11/07/2019

All'  
Spett.le Dirigente Scolastico

**Istituto Comprensivo Atri**  
**Prof. Achille VOLPINI**

Viale Umberto I, n. 3  
64032 – Atri (TE)

[TEIC834002@pec.istruzione.it](mailto:TEIC834002@pec.istruzione.it)

**Oggetto: Comunicazione data riconsegna lavori - ala Ovest fabbricato scuola primaria viale Umberto I**

Con riferimento ai lavori di ristrutturazione, in corso sull'ala Ovest del fabbricato sede della scuola primaria in viale Umberto I,

con la presente si comunica che il termine ultimo per la riconsegna degli stessi è prevista al 30/09/2019.

Distinti saluti

Il Sindaco

Prof. Piergiorgio Ferretti

