

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9911 del 06/06/2018 11:58:53 - Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-14 - Istituto TEIC834002

Con la presente il sottoscritto Volpini Achille dirigente scolastico dell'Istituto I.C. ATRI (cod.meccanografico TEIC834002), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/11/2019** per il progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-14 - EASY LAB

Motivazione: Inagibilità di uno o più plessi

Mancata riconsegna dei locali della scuola in corso di ristrutturazione per adeguamento sismico, nei quali dovranno essere installate gran parte delle attrezzature acquistate. La riconsegna dei locali, più volte rinviata da parte dell'Ente Locale è attualmente prevista per il 30 settembre 2019 (si allega la comunicazione del Comune prot. n. 13307 del 11.07.2019). DSGA impegnato con la reggenza di altro Istituto con conseguente rallentamento delle attività necessarie per l'espletamento delle procedure di acquisto. Il Dirigente scolastico e i docenti che collaborano alla realizzazione del progetto sono stati impegnati con la chiusura di tre progetti PON FSE conclusi a fine giugno e devono fruire delle ferie. Il personale di segreteria deve fruire delle ferie, a rotazione, nei mesi di luglio e agosto. Le circostanze richiamate impediscono la realizzazione del progetto con lo scrupolo e la tempistica necessari alla buona riuscita dello stesso e non consentono l'installazione delle attrezzature nelle aule predestinate.

Distinti saluti

Data 11-07-2019

il Dirigente _____

Volpini Achille





Comune di **ATRI**
città d'arte

Prot. n. 43304 del 11/07/2019

All'
Spett.le Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Atri

Prof. Achille VOLPINI

Viale Umberto I, n. 3

64032 – Atri (TE)

TEIC834002@pec.istruzione.it

Oggetto: Comunicazione data riconsegna lavori - ala Ovest fabbricato scuola primaria viale Umberto I

Con riferimento ai lavori di ristrutturazione, in corso sull'ala Ovest del fabbricato sede della scuola primaria in viale Umberto I,

con la presente si comunica che il termine ultimo per la riconsegna degli stessi è prevista al 30/09/2019.

Distinti saluti

Il Sindaco

Prof. Piergiorgio Ferretti

